



Den norske kirke
VENNESLA KIRKELIG FELLESRÅD

Siste nytt fra «Ressursgruppa - Ny kirke i Vennesla»

2017

- 08.09.17 Kontrakt signert med Cowi as vedr. Detaljreguleringsplan for Nye Vennesla kirke.
- 21.08.17 Oppstartsmøte /Befaring med Cowi as som vant anbudskonkurransen på Detaljreguleringsplanen.
- 14.08.17 Nye Vennesla kirke - Anskaffelsesprotokoll – Konkurransesgrunnlag for Detaljreguleringsplanen.
- 14.08.17 Anbudskonkurranse på Detaljreguleringsplan – anbud tildeles Cowi as, Kristiansand.
- 07.08.17 Åpning av anbud på Detaljreguleringsplanen for Ny kirke i Vennesla. Anbud kommet inn fra Multiconsult, Kristiansand og Cowi as Kristiansand
- 06.08.17 Vennesla kommune sender brev til Opplysningsvesenets fond vedr. kjøp av gnr. 6 bnr. 428 Prestebolig med tilhørende areal for bygging av ny kirke.
- 15.06.17 Repr. for Ressursgruppa gjennomfører Orienteringsmøte og befaring på kirketomta med inviterte i anbudskonkurransen om Detaljreguleringsplanen.
- 12.06.17 «Konkurransesgrunnlag for detaljreguleringsplan» for ny kirke i Vennesla sendes ut fra kirkevergen til Multiconsult, Cowi as, Via Nova, alle i Kristiansand.
- 07.06.17 Vennesla kommune varsler «Opplysningsvesenets fond» om «reel hensikt» å bygge ny kirke på tomta til presteboligen, Venneslavegen 282.
- 07.06.17 Møte i «Ressursgruppa – Ny kirke i Vennesla» Hovedsaker: Fylkeskonservator ikke lenger innsigelser på tomta. Utkast til «Konkurransesgrunnlag for Detaljreguleringsplan»
- 02.06.17 Vest Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator melder i brev «.....har i samråd med Riksantikvaren kommet frem til at det **ikke lenger anbefales å reise innsigelse mot kirkens plassering på gnr/bnr 6/428**».
- 25.04.17 Møte i «Ressursgruppa – Ny kirke i Vennesla» Hovedsak: Tomtealternativet parkeringsplassen.
- 24.04.17 Tilbakemelding fra Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservator. Perspektivskisser vurdert. Krav om at parkeringsplass nord for nåværende Vennesla kirke utredes som ny kirketomt.
- 31.03.17 Befaring og møte mellom repr. for OVF, Vennesla kommune og kirkevergen vedr. Presteboligen som kirketomt for ny kirke i Vennesla.
- 22.03.17 Møte i «Ressursgruppa – Ny kirke i Vennesla» Hovedsaker: Orientering om befaring 1. febr. Notatet om tidligere tomtealternativ, befaringen 14. febr. og «vurdering av alternativ plassering» Orientering om arbeid med Detaljreguleringsplanen.
- 20.03.17 Dokumentet «Vurdering av alternative plasseringer» med perspektivskisser av ny kirke i Vennesla. Utarbeidet av Multiconsult.

- 14.02.17 Befaring på «kirketomta – prestegården» med representant for Biskopen i Agder og Telemark, og Rådgiver bygningsvern og arkeolog fra Vest Agder fylkeskommune.
- 13.02.17 Kirkevergen utarbeider Notatet «Andre tidligere vurderte tomter til ny kirke i Vennesla»
- 01.02.17 Befaring på «Kirketomta på prestegården» og møte på Kirkekontoret etterpå mellom Biskopen i Agder og Telemark bispedømme, Representanter for Vest- Agder fylkeskommune.
- 10.01.17 Møte i «Ressursgruppa – Ny kirke i Vennesla». Hovedsak: Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 04.01.17 Repr. for Ressursgruppa i møte med Multiconsult. Multiconsult konsulent for Ressursgruppa vedr. arealplanfaglig konsulenttjeneste.