



Den norske kirke
VENNESLA KIRKELIG FELLESRÅD

«Ressursgruppa - Ny kirke i Vennesla»

2016

- 08.12.16 Mandat for «Ressursgruppa – ny kirke i Vennesla vedtatt i Vennesla kirkelige fellesråd.
- 07.12.16 Tilbakemelding fra Biskopen i Agder og Telemark bispedømme på «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 29.11.16 Ressursgruppa i møte med Kirkesjefen i Kristiansand. Orientering om arbeidet med Flekkerøy nye kirke.
- 28.11.16 Merknader fra Vest –Agder Fylkeskommune, seksjon for Plan og miljø på «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla».
- 17.11.16 Ressursgruppa mottar fra privatperson/ansatt i kirkelig fellesråd, Ideer til kunstnerisk utsmykking og inventar i ny kirke i Vennesla.
- 17.11.16 Ressursgruppa/Fellesrådet mottar en resolusjon fra Årsmøte i Vennesla senterparti om å bygge ny kirke i tre med solceller på taket.
- 14.11.16 Tilbakemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat. vedr. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla. .
- 11.11.16 Uttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder vedr. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla. .
- 10.11.16 Kirkevergen varsler Rådmannen i Vennesla og kommunalsjef Aslak Wegge om at Multiconsult arbeider med «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla»
- 09.11.16 Høringsuttalelse fra Vennesla skole vedr. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 08.11.16 Uttalelse fra Statens veivesen vedr. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 19.10.16 Fædrelandsvennen «Historisk plan for ny kirke» «Etter 130 år med prat og strid, denne uken starter reguleringen av ny kirke i Vennesla».
- 14.10.16 Tilbakemelding fra Agder energi Nett as vedr. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 14.10.16 Annonse i Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen «Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for ny kirke i Vennesla, Vennesla kommune.
- 13.10.16 Multiconsult sender ut til berørte grunneiere, naboer, offentlige myndigheter m.m. «Varsel om oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla.
- 11.10.16 Møte i Ressursgruppa. Hovedsak Orientering om «Oppstartsmøte» med kommunen 19.08.16 Jobb med mandat for Ressursgruppa, Timeplanen fremover, møte med Kirkesjefen i Kristiansand vedr. Flekkerøy kirke.
- 04.10.16 Representanter for Ressursgruppa i møte med Multiconsult vedr. bistand til «Detaljregulering for Vennesla nye kirke».

- 27.09.16 Vennesla menighetsråd behandler sak 7/172016 og gir innspill til «Romberov – ny kirke» . Signaler hentet inn fra brukermøte 30.08.16.
- 30.08.16 Brukermøte der grupper i Vennesla menighet meldte sine ønsker og behov for rom i den nye kirken. Tilstede NMS kvinneforening, styret for Tirsdagsmøtene, Menighetsbladet, Menighetsrådet, Barnas sangtime, Input, Giverkomiteen, Sjømannskirkeforeningen, Vi over 60, Diakoniutvalget, Trosopplæringsutvalget, Ressursgruppen for ny kirke og ansatte
- 19.08.16 Representanter for Ressursgruppa med assistanse fra Multiconsult i «Oppstartsmøte» med Enhetsleder og andre fra Plan og utbygging i Vennesla kommune.
- 10.08.16 Møte i Ressursgruppa. Hovedsaker: Orientering om intensjonsavtale om makeskifte med nabo til kirketomta. En mulighet for tilleggsareal til kirketomta på presteboligtomta. Valg Multiconsult som reguleringskonsulent.
- 01.08.16 Barnestua barnehage selges til Vennesla kommune for 9 mill. Kommunen har forkjøpsrett på Menighetshuset som henger sammen med barnehagen.
- 17.06.16 Kirkevergen ber om «Forhåndskonferanse vedr. detaljregulering av området rundt Vennesla kirke. Varsler kommunen om at Fellesrådet ønsker å starte arbeidet med detaljreguleringsplan.
- 08.06.16 Avtale mellom Vennesla kirkelige fellesråd og Laila & Olav Vennesland om mulig makeskifte om nødvendig tilleggsareal til kirketomt på presteboligtomta.
- 26.04.16 Møte i Ressursgruppa: Hovedsaker: Oppsummering av turen til Jæren. Hvor står vi når det gjelder regulering av tomta ?. Prosjektplan /Romprogram.
- 22.– 23.04.16 Tur til Jæren for å se på nyere kirker. 17 stk. fra Ressursgruppa, menighetsrådet og staben ser på Ålgård nye kyrkje (2015), Bogafjell kirke (2012), Frøyland og Orstad kyrkje (2008) og Nærbø kyrkje (2005).
- 09.03.16 Møte i Ressursgruppa. Hovedsaker: Ressursgruppa ønsker selv å styre reguleringen, tur til Jæren for å se på kirker, Utkast til Romplan i ny kirke.
- 29.02.16 Repr. for ressursgruppa i møte med Enhet for plan og utbygging i Vennesla kommune vedr. planstrategi.
- 16.02.16 Møte i Ressursgruppa « Ny kirke i Vennesla». Hovedsaker: Utvidelse av Ressursgruppa. Fremdriftsplanlegging og størrelse på ny kirke ? Ta en tur for å se på nyere kirker ?

Spørsmål rundt regulering av tomt til kirke

Spørsmålet rundt regulering av tomta til ny kirke har vært drøftet mange ganger i «Ressursgruppa – ny kirke i Vennesla» . Ressursgruppa har konkludert med at vi må ta ansvaret for reguleringen selv. Vi kan ikke vente på en kommunal regulering som vil kunne ta lang tid. Dette har både Ordfører i Vennesla Torhild Brandsdal og Kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Vennesla Aslak Wegge, som begge sitter i ressursgruppa støttet. Dette ligger også som en forutsetning i vedtaket Plan og økonomiutvalget i Vennesla gjorde 09.02.2016 «Ny kirke – oppstart og organisering av prosess»,

- 09.02.16 Brev fra Plan og Økonomiutvalget i Vennesla kommune «Ny kirke – oppstart og organisering av prosess».

Plan og økonomiutvalget i Vennesla kommune gjorde 09.02.2016 flg. vedtak

- 1) Vennesla kommune er positive til at Kirkelig fellesråd selv ønsker å ta ansvar for planlegging- og reguleringsprosess for bygging av ny kirke.
- 2) Det forutsettes at kirke planlegges realisert innenfor nøktern økonomisk ramme som man blir enige med kommunen om, hvor det også legges til grunn en betydelig økonomisk egenandel fra menighetens side.
- 3) Bevilgede budsjettmidler til planlegging, kr. 200.000,- i 2016 og økonomiplanens kr. 250.000,- i 2017 stilles til disposisjon for fellesrådet i dette arbeidet.
- 4) Fra kommunen oppnevnes følgende personer til ressursgruppe;
 - Plan- og økonomiutvalget oppnevner ordfører Torhild Brandsdal.
 - Rådmannen oppnevner en representant fra administrasjonen: Aslak Wegge.

- 12.01.16 Møte med Ressursgruppa Hovedsaker: Fremdriftsplan, samtaler med naboer, Hva slags kirke ønsker vi ? Befaringer ?
