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Den norske kirke

VENNESLA KIRKELIG FELLESRÅD

Siste nytt om «Ny kirke i Vennesla»»
2019
07.10.19

Byggekomitemøte  ble orientert om:




- Arvid Fredriksen fra Prosjektgruppen AS engasjert som prosjekt/byggeleder





- Det arbeides med avtalene med LINK arkitektur




- Det jobbes med å få på plass ulike fagkonsulenter og anbud på riving av presteboligen


Kantor Bernard Emmelkamp orienterte om brukte kirkeorgel. Det arbeides videre med personer til 

brukergruppene.

11.09.19

Byggekomitemøte. Komiteen ble orientert om:





- 
innholdet i Tirsdagsmøtet den 03.09.19. 





- 
utvelgelse/engasjement av byggeleder som Odin Prosjekt AS ved/Jon Fredrik Skjerve jobber 





med sammen med Arbeidsgruppa. 

· samtale om orgel i kirken. 

· arbeidet med å sette sammen brukergrupper på ulike områder:
· Lyd, bilde, lys og musikk

· Kjøkken og kafé

· Administrasjon, vaktmester, renhold og logistikk

· Barn, unge, undervisning og sambruk

· Inventar og utsmykking

· Utomhus

· Økonomiutvalg (innsamling til kirken)
09.09.19

Møte i Økonomiutvalget





Ulike måter å samle inn gaver fra private og bedrifter til ny kirke.

03.09.19

Tirsdagsmøte. Temamøte « Ny kirke». Gudmund Sagen orienterte om fremdriftsplanen og 





hvordan en lå an med byggeplanene.
28.08.19

Vennesla kirkelige fellesråd behandler i sitt møte «Innsyn i prosjektet «Ny kirke i Vennesla» 





Agder kommunerevisjon IKS og
Vennesla kontrollutvalg  gis fullt innsyn i prosjektet vedrørende 





prosjektering og bygging av ny kirke i Vennesla. Dette gjelder prosjektet regnskaper og andre 





forhold som er av interesse for revisjon og kontrollutvalg.
15.08.19

Møte med Jon Fredrik Skjerve fra Odin prosjekt AS for å hjelpe oss å engasjere 





Prosjektleder/Byggeleder. 
08.08.19

Byggekomiteen har første møte med 2 repr. fra arkitektfirmaet LINK. Møtet gikk gjennom 





«juryens anbefalinger for det videre arbeid». Siste utgave av avtaleutkast fra Link delt ut. 
08.08.19

Gudmund Sagen (leder byggekomiteen) og kirkevergen har møte med kirkevergen i 





Kristiansand og byggeleder for kirkebygget som er under bygging på Flekkerøy. Viktigste 





lærdom ut av det møtet var at vi raskt måtte få på plass prosjekt/byggeleder. 
05.08.19

Presteboligens siste leietaker flytter ut. Kommunen overta presteboligen som skal bli kirketomt. 
28.05.19

Representanter fra Byggekomiteen har møte med representanter fra LINK. Snakker om 





«juryens anbefalinger for det videre arbeid» og en gjennomgang av avtaletilbudene med LINK
30.04.19

Byggekomitemøte.  Juryens avgjørelse gjennomgås. Leder av byggekomiteen Gudmund Sagen 





roser hvordan juryen har arbeidet. Han uttrykker stor respekt arkitektene som har vært med i 





juryen.  Tilbakemeldingene på juryens avgjørelse er bare positive. Innspill og forslag til 





endringer juryen har kommet med oversendes nå arkitektkontoret LINK. 
29.04.19

Byggekomiteen og jurymedlemmer inviterte til Pressekonferanse kl. 14:00 på kirketomta, i 





hagen til presteboligen.  Vennesla Tidende laget en fin dobbeltside om vinnerutkastet.  
29.04.19

Juryens var enstemmig i sin avgjørelse og valget falt på alternativet Samklang som 





konkurransens vinner. Samklang er sendt inn av LINK arkitektur 
25.09.19

Besøk av 4 danske arkitektstudenter fra Aalborg universitet som vil se på «gamle» Vennesla 





kirke og høre om planen for ny kirke. De ble informert om de tre konkurranseutkastene. De 




skriver oppgave om «utarbeidelse av en moderne kirke»
02.04.19

Juryens 4. møte

02.04.19

Møte i Økonomiutvalget





Ulike måter å samle inn gaver fra private og bedrifter til ny kirke.

26.03.19.

Juryens 3. møte

19.03.19

Juryens 2. møte

12.03.29  -  29.03.19  Under utstillingen ble det invitert til å stemme på det kirkeforslaget en likte best.




Åpningsdagen var det 90 som stemte og 29. mars hadde 538 stemt. Resultatet av 





avstemmingen var så godt som uavgjort. Ca 1/3 med stemmer på hvert av forslagene.
12.03.19

Utstilling av de tre arkitektutkastene på ny kirke i Kulturhuset i Vennesla.  







Livets tre







Samklang







Favn





Utstillingen åpnet med at folk kunne komme i Kulturhuset å spise gratis pizza til middag. 




Hvem av de tre arkitektene som stod bak hvert utkast var ukjent. Utstilling stod frem til 29. mars.

11.03.19

Jurymøte i arkitektkonkurransen. 




Juryen som kåret et vinnerutkastet blant de tre arkitektkonkurrentene bestod av: 







Gudmund Sagen, Leder (Leder Byggekomiteen)







Kjell Engedal,  (repr. Byggekomiteen/Vennesla kirkelige fellesråd)







Randi Sofie Hagen, (repr. Byggekomiteen / Vennesla menighetsråd)







Berit Åsan, (repr.Byggekomiteen / Repr.for de ansatte)







Kjell Kristiansen, Sivilarkitekt MNAL (oppnevnt av NAL)







Einar Bjarki Malmquist, Sivilarkitekt MNAL (oppnevnt av NAL)






Sekretær for juryen: Katrine Hamre Sørlie, Arkitekt MNAL (oppnevnt av NAL)







Hvem av de tre arkitektene som stod bak de ulike utkastene var ikke kjent for juryen. 
05.03.19

Årsmøte Vennesla menighet.  Arkitektutkastene blir presentert.

04.03.19

Byggekomiteens første møte. Byggekomiteen så på arkitektutkastene.  Arbeidsgruppe nedsatt 





for å arbeide med sakene som må avklares mellom byggekomitemøtene. Arbeidsgruppa består 





av Gudmund Sagen, Egil Lunden og kirkevergen Svenn Jørgen Sørensen)
28.02.19

Frist for innlevering av arkitektutkastene i arkitektkonkurransen mellom  Reiulf Ramstad 





arkitekter, Link arkitektur og MDH arkitekter /Oopeaa på Vennesla nye kirke. 
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